



Motala kommun

Kommunfullmäktige

Sida 1 (1)

2006-01-26

## Kommunledningskontoret

Kommunstyrelsens ordförande  
**Johan Andersson**

TELEFON direkt  
**0141-22 50 01**

MOBIL  
**070-559 16 18**

TELEFAX direkt  
**0141-577 14**

E-POST  
**johan.andersson@motala.se**

### Svar på interpellation från Peter Karlberg (v) ang. bredband i Motala

Peter Karlberg (v) har i en interpellation ställt frågor ang. bredbandsutbyggnaden i Motala.

Mina svar är följande:

Det finns tre huvudsakliga anledningar till att utbyggnaden av de återstående vita fläckarna inte påbörjats ännu.

- Först måste utbyggnaden av den första etappen avslutas och utvärderas
- Vi måste undersöka vilka tekniska möjligheter som finns att bygga bredband i mera glesbebyggda områden
- Vi har väntat på svar från Länsstyrelsen om tilldelning av ett ytterligare statsbidrag. Ansökan lämnades in December 2004

Arbetet med den första utbyggnaden avslutades i Juli 2005. Arbetet med de två första punkterna enligt ovan har därefter pågått under hela hösten. Det är möjligt att det kunnat gå fortare med mer bemanning på IT-enheten. Däremot har vi inte kunnat påverka beskedet om tilldelning av statsbidrag. Just i skrivande stund har vi dock fått indikationer från Länsstyrelsen att ett positivt besked om tilldelning ska komma mycket snart.

När vi har förutsättningarna för att starta ett projekt så tar tyvärr utbyggnaden en viss tid som är mycket svår att påverka. Först måste man göra en upphandling och gå igenom avtalsförhandlingar. Därefter kommer en period av teknisk projektering och praktiska byggnadsarbeten. Det kan inte påskyndas mer än marginellt. Den tidsplan som vi jobbar med just nu är självklart preliminär och kan komma att ändras, men i dagsläget indikerar den att utbyggnaden ska kunna vara färdig någon gång i september-oktober i år.

Johan Andersson  
Kommunstyrelsens ordförande